

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

- 1 -

РОЗР у Тернопільській обл.
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

В.р. *В. В. Галущий*
Зведений кошторисний розрахунок у сумі **56314,705** тис. грн.
в тому числі вартість виконаних робіт **7170,27** тис. грн.
(посилання на документ про затвердження)

"11" * *листопада* * 2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА з врахуванням виконаних робіт

Розчистка русла р. Золота Липа з метою ліквідації підтоплення садиб та присадибних ділянок в селах Жуків, Гиновичі, Підлісне Бережанського району Тернопільської області Коригування

Складений в поточних цінах станом на 4 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва	5812,106	-	-	5812,106
2	Настанова [3.32]	Підготовчі роботи Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка) Освоєння території будівництва	-	-	78,651	78,651
		Разом по главі 1:	5812,106	-	78,651	5812,106
3	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	30283,034	23,327	-	30306,361
		Розчистка русла р. Золота Липа В тому числі вартість виконаних робіт	5339,569			5339,569
		Разом по главі 2:	30283,034	23,327	-	30306,361
		Разом по главах 1-7:	36016,489	23,327	78,651	36118,467

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	36016,489	23,327	78,651	36118,467
4	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт Будівництва <i>В тому числі вартість виконаних робіт</i>	-	-	5398,223 9,360	5398,223 9,360
5	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом <i>В тому числі вартість виконаних робіт</i>	-	-	334,123 127,047	334,123 127,049
6	Розрахунок	Перевезення техніки <i>В тому числі вартість виконаних робіт</i>	-	-	28,040 28,040	28,040 28,040
		Разом по главі 9:	-	-	5760,746	5760,746
		Разом по главах 1-9:	36016,489	23,327	5839,397	41879,213
7	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %) <i>В тому числі вартість виконаних робіт</i>	-	-	363,748 0	363,748 0
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) <i>В тому числі вартість виконаних робіт</i>	-	-	617,783 72,160	617,783 72,160
		Разом по главі 10:	-	-	981,531	981,531
11	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість коригування кошторисної документації <i>В тому числі вартість виконаних робіт</i>	-	-	40,453 14,864	40,453 14,864
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи кошторисної частини проектної документації <i>В тому числі вартість виконаних робіт</i>	-	-	24,984 10,006	24,984 10,006
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду <i>В тому числі вартість виконаних робіт</i>	-	-	57,893 13,755	57,893 13,755
		Разом по главі 12:	-	-	123,330	123,330

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) <i>В тому числі вартість виконаних робіт</i>	36016,489 1171,971 329,901	23,327 - -	6944,258 - -	42984,074 1171,971 329,901
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) <i>В тому числі вартість виконаних робіт</i>	-	-	474,162 45,972	474,162 45,972
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	613,538	0,467	133,380	747,385
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1569,799	1,246	-	1571,045
	Настанова [4.43]	Разом Податок на додану вартість <i>В тому числі вартість виконаних робіт</i>	39371,797 -	25,040 -	7551,800 9366,068 1179,594	46948,637 9366,068 1179,594
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку <i>В тому числі вартість виконаних робіт</i>	39371,797 5669,470	25,040 0	16917,868 1500,800	56314,705 7170,270

Керівник проектної організації


 Л.Л. Сидоренко
Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

 Л.Б. Яблонська

Керівник відділу

